Zmluva o diclo & SYN/012015/CLT01006

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona & . 513/1991 Zb. v platnhom zneni Obchodného zakonnika
(d'alej len “zmluva™ alebo “ZoD™) za G¢elom realizacie stavby:

“Nova synagéga - prestavba a zmena uZivania stavby”
Objekt: “Restaurovanie a umeélecko-remeselna obnova povrehoy
(exteriér + interiér) a rekon$trukeia organovej empory*

Objednavatel’

Nazov:

Splnomocneny zastupca:
Sidlo:

1CO:

] (a5

Cislo G¢tu:
SWIFT:

(dalej len "objedndvatel™)

da

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
§5tatutérny organ:
Zastupca vo veciach

organizac¢no-technickych:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:
Cislo figtu:
SWIFT:

Clanok I.
Zmluvné strany

Truc sphérique, ob&ianske zdruZenie
Mgr. Marek Adamov, riaditel’
Zavodska cesta 3, 010 01 Zilina
36143693

2021467096

Nie sme platcami DPH.

SK65 0200 0000 0033 9541 6556
SUBASKBX

restART BA, s.r.0.

Benediktiho 1, 811 05 Bratislava
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Mgr. art Jan Janda, konatel” spolo¢nosti

Mgr.art Jan Janda

46769544

2023567007

Nie sme platcami DPH.

SKS56 7500 0000 0040 1723 9585
CEKOSKBX

Registracia:
(d’alej len "zhotovitel™)

Okresného sudu Bratislava, oddiel: SRO., ¢islo vlozky 83139/B

Clénok 11.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Zmluva sa uzatvara v ramci projektu “Redtaurovanie Novej synagdgy/Kunsthalle Zilina, &islo
CLT01006, financovaného z Grantov Eurdpskeho hospodarskeho priestoru a $tatneho rozpoctu
Slovenskej republiky a v silade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podla zdkona &.
25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je zaviazok zhotovitela dodat’ a vykonat prace pre objednavatela na
stavbe “Nova synagdga — prestavba a zmena uzivania stavby”, konkrétne objekt (Cast’ stavby)
- “Restaurovanie a umelecko-remeselna obnova povrchov (exteriér + interiér) a rekonstrukeia organovej
empory* (d’alej len ako “dielo”) podla projektovej dokumenticie (“PD™) na rcalizaciu stavby a jej
objektu, ktori vypracoval genecralny projektant Ing.arch Martin Jancok (P-L-U-R-A-L), podla
stavebného povolenia vydaného Stavebnym dradom Mesta Zilina pod ¢&islom 30159/2012-
65633/2012-0S-BAB a dotknutych organizacii, podla platnych noriem STN, EN a technickych
predpisov, podla Pamiatkového zakona, podla podkladov a poziadaviek objednévatel’a a projektanta,
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podla stanovisk a rozhodnuti Krajského pamiatkového tradu v Ziline (“KPU”), podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, podla poziadaviek zapisanych objednévatelom a KPU v stavebnom
denniku, podla uréenych postupov reStauratorskych prac vypracovanych v texte “ReStaurovanie
povrchov interiéru a exteriéru” (“technicka sprava”™), podla sutaznych podkladov a informacii
ziskanych obhliadkou stavby, podla vysledkov —architektonicko-historickych, archivnych a
reStauratorskych vyskumov a navrhov na restaurovanie (“reStauratorské vyskumy™), podla zmluvného
rozpoctu, ktory uréuje druh a rozsah konstrukeii a prac podla projektovej dokumentacie a vykazu
vymer, ktory je ako priloha ¢islo 1 neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy. Projektova dokumentécia a
technicka sprava potvrdena zmluvnymi stranami na kazdom liste su prilohou &islo 2 tejto zmluvy.

Clanok I11.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze s vykonanim diela (prevzatim staveniska) zacne po podpise tejto
zmluvy v termine do 7 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na jeho prevzatie, zmluvné
strany sa zavizuji vykonat pisomny zapis o odovzdani a prevzati staveniska osobne aj zdznamom v
stavebnom denniku. ' a

3.2 Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat' dielo (ukonéit’ stavbu) najneskorie do 31. jula 2016 ©
kalendarnych mesiacov od zacatia diela a prevzatia staveniska). ‘ i

3.3 Ak zhotovitel' neprevezme stavenisko do 7 dni od dorudenia pisomnej vyzvy bez uvedenia
kvalifikovaného ddvodu, stavenisko bude povazované objednavatel'om za prevzaté bez pripomienok
so zacatim plynutia ¢asu plnenia.

3.4 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi ku diiu prevzatia staveniska ¢asovy harmonogram plnenia
jednotlivych prac na podobjektoch (Castiach objektu) podl'a projektovej dokumentacie a rozpoctu so
zavidznymi terminmi na ich zadatie a ukonéenie. Ide o tieto podobjekty v exteriéri - fasadne omietky,
kamenny obklad, povrchova Gprava konzolovych rims a betonové akrotérie — a v interiéri - juznd
chodba INP, juzny balkén 2NP, severna chodba INP, severny balkdn 2NP, vychodna chodba INP a
vychodnéa chodba 2NP, centralna Cast’ a prstenec, zdpadna chodba INP, zapadny balkén 2NP, organova
empora. Harmonogram ako zavézny zmluvny doklad potvrdia zmluvné strany ako prilohu k fejto
zmluve &islo 3 a jej neoddelitelnou sicastou. Harmogram bude re$pektovat’ technologicki disciplinu
pri postupe prac a koneény zmluvny termin ukoncenia diela v zmysle tejto zmluvy.

3.5 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené po jeho pisomnom protokolarnom odovzdani a prevzati
oboma zmluvnymi stranami podl'a ustanoveni ¢l. VI tejto zmluvy. Pripadné drobné vady a nedorobky,
ktoré by nebranili jeho bezpednému uzivaniu musia byt odstranené najneskér do 10 dni od zacatia
preberacicho konania.

3.6 Vady a nedorobky mozu byt dovodom neprevzatia stavby zo strany objedndvatel’a, ktory ju bude
povazovat v takom pripade za neukongeni. V takom pripade sa spise protokol s uvedenim dévodov jej
neprebratia (vad a nedorobkov). Dévodom neprebratia méZe byt aj nekompletna zhotovitel'ska
dokumentacia — dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby, fotodokumentacia a atesty, doklady o
skaskach, osved¢enia o kvalite, potvrdené doklady o postupe restauratorskych prac, doklady o odpade,
stavebny dennik a podobne. '

3.7 V pripade, Zze po¢as vykonavania diela, zhotovitel zisti prekazku, ktord bude branit’ v riadnom a
véasnom vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny bezodkladne ozndmit’ tato skutoCnost’
objednavatelovi, ale zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objedndvatel’ nemdZe zmenit’ termin ukoncenia
prac na diele z ddvodu podmienok grantu EHP, z ktorého financuje realizaciu prac.

3.8 V pripade, 7¢ sa zhotovitel omeské oproti dohodnutému terminu ukondenia o viac ako 10 dni,
bude to povazované za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany s pravom objednavatel’a odstipit” od
tejto zmluvy. Tyka sa to aj diel¢ich terminov na podobjektoch dohodnutych v zavdznom
harmonograme.
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3.9 V pripade, Ze zhotovitel' vykona dielo pred terminom uvedenym v bode 3.2, je oprdvneny
objednavatel’a upovedomit’ o tejto skuto¢nosti, objednavatel’ moze prevziat’ dielo aj pred dohodnutym
terminom ukondenia.

3.10 Miestom vykonania diela je narodm kultiirna pamiatka Nova synagdga, Hurbanova 11, Zilina,
parcela 358/1, K.U. Zilina.

Clanok TV.
CENA DIELA
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela podl'a cenovej ponuky zhotovitela, ktory ocenil vykaz
vymer a vypracoval tak rozpodet pre prace a konStrukcie. Cena diela potvrdend touto zmluvou v
zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. je cenou maximalnou, je polozkovo zdokumentovana rozpo¢tom ako
prilohou ¢islo 1 tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelite'n(i sticast’ a je potvrdena oboma zmluvnymi
stranami.

Cena bez DPH ) ' - EUR
DPH 20% : - EUR
Cena celkom vratane DPH 345 703,71 EUR

Slovom tristo$tyridsat’pét'tisicsedemstotri eur a Sedemdesiatjeden eurocentov

4.2 Ak poéas realizacie diela vznikna prace, ktoré sa nedali predvidat’ a tym padom nie s zahrnuté v
rozpodte (80 sa tyka mnozstva alebo druhu), je zhotovitel' povinny tieto prace zaznamenal v
stavebnom denniku (ako prace naviac) este pred ich realizaciou, vypracovat’ ich ocenenie v pisomne;j
forme a predlozit objednavatei ovi s vyjadrenim projektanta a zdovodnenim. Zhotovitel' sa podpisom
tejto zmluvy zavdzuje zhotovit’ dielo podla projektovej dokumentacie v cene, ktord je maximalna.
Dodatok k zmluve meniaci cenu diela mdze byt potvrdeny len, ak prace naviac si podmienkou
bezpeéného uzivania diela. '

43 Cena za dielo zahfia okrem stavebnych, rekonstrukénych a reStauratorskych prac aj vSetky
poplatky za odborné skufky a merania, tieZz zahfiia vSetky poplatky za energie, sluzby, odvoz a
uskladnenie odpadov, zariadenie staveniska a jeho likvidaciu.

4. 4 Odbemtel’ sa zavéizuje dielo zhotovené v salade s touto zmluvou prevziat a zaplatit.

Clanok V.

- PLATOBNE PODMIENKY.
5.1 Fakturdcia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran vykondvané spétne,
formou faktir vystavenych na zaklade zhotovitefom predlozenych, objednavatelom potvrdenych
supisov skutoéne vykonanych prac za uplynulé obdobie, ale az po uplnom zrealizovani casti -
podobjektov diela a to konkrétne tychto:
v exteriéri:
- fasadne omietky
- kamenny obklad
- povrchové Uprava konzolovych rims a betonové akrotérie
a v interiéri:
- juzna chodba INP
- juzny balkén 2ZNP
- severna chodba 1NP
- severny balkon 2NP
- vychodna chodba 1NP a vychodna chodba 2NP
- centralna Cast’ a prstenec
- zapadna chodba INP
- zépadny balkon 2NP)
- organové empora

5.2 Zhotovitel’ predlozi supis skuto¢ne vykonanych prac vzdy po ukonceni ¢asti — vyssie uvedenych
podobjektov diela, ktoré s zavdzné, a si uvedené aj harmonograme aj v rozpocte, ktor¢ st prilohami
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tejto zmluvy, a objednavatel’ tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 10
pracovnych dni od predlozenia tohto stpisu. V pripade ak objednavatel’ k sipisu skuto¢ne vykonanych
prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady
a zhotovitel” predlozi objedndvatelovi opraveny supis skutone vykonanych prac, objednavatel tento
opraveny supis skutoéne vykonanych prac odsthlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie
do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraven¢ho supisu. Supis skutoéne vykonanych prac
podpisuje za objednavatel’a stavebny dozor, restauratorsky dozor a metodik Krajského pamiatkového
aradu. V zmysle zmluvy o dielo je platba za plnenie prac a dodévok objedndvatelom dohodnutd na
zéklade vystavenej faktlry tak, Zze zhotovitel’ moze vystavit' fakturu az na zéklade objednavatel'om
potvrdeného stpisu skutoé¢ne vykonanych prac a dodavok. Konecna faktira moze byt vystavend az po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom.

5.3 Lehota splatnosti faktar je 60 dni od jej doruenia objednavatel'ovi.

5.4 Faktury bude zhotovitel predkladat’ objednavatelovi v $tyroch vyhotoveniach. Kazda faktira musi
mat nasledujlce nalezitosti: '

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednévatel’

- oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zaplsu

- Cislo faktary,

- &islo zmluvy,

- oznadenie miesta a stavby podla stavebného povolenia, urcenie objektu podl'a PD a oznalenie podl'a
grantu: “Nova synagdga — prestavba a zmena uzivania stavby, objekt - ReStaurovanie a umelecko-
remeselna obnova povrchov (exteriér + interiér) a rekonstrukcia organovej empory v ramei projektu
Restaurovanie Novej synagégy/kunsthalle Zilina podporeného Grantom EHP a $tdtnym rozpoStom
SR, ¢islo CLT01006%

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,

- datum dodania prac,

- druh a rozsah vykonanych prac na konkrétnej Casti diela - podobjekte,

- oznadenie pefiazného Gstavu a Cislo uétu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovant cenu bez DPH, sadzba DPH, vyska DPH, fakturovant cenu s DPH,

- odtlacok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a na kazdom liste vratane supisu a priloh,

- petiatku a podpis objednavatela a odborného stavebného dozoru a restaurdtorského dozoru
objednévatela na kazdom liste vratane stpisu a priloh,

- &islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a fotodokumentdciu zachytavajicu prace, ktoré si predmetom
predkladanej faktiry podla stpisu prac v pocte minimalne 10 digitalnych fotografii. Sapis prac a
dodavok bude vyhotoveny podl'a bodu 5.1 a 5.2. Supis prac bude vyhotoveny v siilade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude obsahovat’ nazvy podobjektu, poloZiek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo zo zapisov v stavebom denniku — fakturuju sa skutoéne vykonané prace potvrdené
stavebnym dozorom, restauratorskym dozorom a metodikom KPU ktoré budii v stlade s vykazom
vymer (rozpolet, ktory je sicastou tejto zmluvy), bez pripadnych prac naviac, ktoré buda v denniku
evidované zvIast.

5.5 K faktare musia byt’ prilozené doklady umoziujice posidit’ opravnenost’ fakturacie, najmé vy3Sie
a potvrdeny supis skutoéne vykonanych prac, dalej doklady o kvalite materialov, atesty vykonanych
prac a fotodokumentécia. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené néleZzitosti alebo k nej nebudu
prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je oprdvneny vratit" faktiru
zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktiry zagina plynat’ diom dorudenia faktiry obsahujicej vietky
nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

5.6 Faktaru na koneén cenu diela je zhotovitel opravneny vystavit' po protokolarnom prevzati diela
objednéavatel'om. Po vystaveni faktary nie je zhotovitel’ opravneny vystavit' objednavatelovi Ziadnu
d'al$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
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objednavatel'ovi. Uhradenim faktiry objednavatelom zhotovitelovi sa povazuji vsetky naroky
zhotovitel'a na =zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania
objednavatel'a za uspokojené.

5.7 Objednévatel’ uhradi zhotovitel'ovi dielo do vysky. 90 % diela, 10 % bude tvorit” zadrzné, ktoré
objednavatel’ zadrzi z kazdej faktary. Zhotovitel si zadrzn¢ uvedie samostatne vo faktire., Zadrzné sa
vypocita z hodnoty fakturovanych prac s DPH.

5.8 Vyska zaruénej zadbezpeky je 5% z celkovej ceny diela podla ¢lanku V. tejto zmluvy (bez dane
z pridanej hodnoty).. Zaruéna zabezpeka plati tak pre nedostatky, ako aj pre pripadné naroky na
ndhradu 3kody zo strany objednavatela voci zhotovitelovi a bude objedndvatelom zaplatena po
uplynuti vSeobecnej zaru¢nej doby apo uplnom odstraneni vsetkych zaruénych vad diela.
O vyplatenie zaruénej zabezpeky je zhotovitel’ povinny objednavatela pisomne poziadat. Hodnota
zaruénej zabezpeky méze byt s predchadzajicim a vyslovnym sihlasom objednavatela nahradena
abstraktnou bankovou zarukou u medzinarodne uznavanej banky, ktorej platnost bude zhodna
s dizkou zaruky. Text bankovej zaruky podlieha pred jej vystavenim pisomnému odsihlaseniu
objednavatela. V pripade, ak zhotovitel' nedodrzi postup nahradenia zaru¢nej zabezpeky bankovou
zarukou, objednavatel’ je opravneny tuto bankovl zaruku odmietnut” a ponechat’ si zaru¢ni zabezpeku
u seba, az do momentu, kedy je povinny ju vyplatit' zhotovitelovi. Nahradenie zaruénej zabezpeky
abstraktnou bankovou zarukou je zavislé vylucne od rozhodnutia objednavatel’a.

5.9 Pripadné predéasné vyplatenie zaru¢nej zdbezpeky objedndvatelom bez ohladu na splnenie
podmienck podla predchadzajiceho bodu tohto Clanku, nemd akykolvek vplyv na zarucéné a
pozaruéné povinnosti zhotovitel’a.

5.10 Zmluvné strany vyhlasuju, ze pre pripad, ak by naroky objednavatela viazuce sa na
zodpovednost” zhotovitel’a za vady voci zhotovitelovi prevysili sumu zaruénej zabezpeky, pouzitie
zarutnej zabezpeky objednavatel'om bude povazované iba za akontaciu jeho narokov. Zhotovitel je
v8ak nad’alej povinny uhradit’ objednavatelovi sumu, ktord nebola uspokojend zo zaru¢nej zabezpeky
ato bez vyhrad do troch pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy objedndvatela na jej
zaplatenie.

5.11 Najneskor tri mesiace pred uplynutim zaruénej doby ktorejkol'vek ¢asti zhotovovaného diela je
zhotovite" povinny pisomne upozornit' objednavatel'a na skuto¢nost, Zze sa kon¢i zarucna doba
a presna definicia prislusnej Casti diela, a zaroveri ma zhotovitel" povinnost’ zi¢astnit’ sa zavere¢nej
obchodzky diela, za i¢elom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia vad a nedostatkov.

§.12 Vyska zabezpeky o dielo je 5% zceny diela (bez dane z pridanej hodnoty) za vietky
zhotovitel'om vykonané prace a dodavky na zhotovovanom diele. Objednévatel’ moze zabezpeku o
dielo pouzit na nahradu skuto¢ne vynalozenych nékladov objednavatel’a spojenych s porusenim
zmluvy zhotovitelom (napr. na vypratanie staveniska, a/alebo ich nakladmi na odstrinenie vad,
nedostatkov. a nedorobkov a/alebo s ich narokmi na nahradu skody sp&sobenej nedodrzanim terminu
alebo kvality zhotovitelom, a/alebo so zmluvnymi pokutami a pod.). Zhotovitel' sa zavizuje
objednavatelom uplatnent zrazku zo zabezpeky o dielo okamzite doplatit’ vo vyske ziuctovanej sumy.

5.13 Objednavatel’ vyplati zhotovitel'ovi zabezpeku o dielo na zaklade pisomnej ziadosti najskor po
uplynuti  Sestdesiatich (60) kalendarnych dni .od odstranenia vsetkych vad, nedostatkov
a/alebo nedorobkov  zistenych objednavatelom pri  preberani diela apo vydani posledného
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo.

5.14 Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatnd pohladavku, ktori ma voci

zhotoviteFovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatellovi. Zapotet pohl'adavok moze objednavatel” uplatnit’ pri thrade faktiry zhotovitela.

’ :;’
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5.15 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptstaju, Zze vyluduju pravo
zhotovitel'a zapocitat’ akuikol'vek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkol'vek
pohladavke objednavatela. i

5.16 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

- do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov,
noriem, opatreni a Gradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni (medzi inym ochrana proti
hluku a prasnosti po dobu odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii zne&istenych stavbou po dobu
stavby, atd’.),

- pri zostavovani svojej cenove) ponuky kalkuloval s tym, Ze po€as doby vykonavania diela nie je
povolend Ziadna zmena cien.

- do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Gplné, riadne a odborné vykonanie
diela. popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlaStnym zretel'om na vykony a vydaje, ktoré
je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba vykonat’,

- u vietkych poloziek plati zdsada, Ze sa rozumeji vratane vSetkych bezprostredne stvisiacich
vykonov a ¢innosti a ze v nich st zahrnuté vsetky pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie,
kompletaéné a iné materialy, - :

- mu je zname, Ze realizatny projekt skutoéného vykonania prac si v pripade potreby obstara na
vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za poskytnutie sii¢innosti objednavatel’a,

- zaviizuje sa vykonat' vietky prace a dodavky v stlade srozpoctom, ktory je prilohou &, 1 tejto
zmluvy a ktory je zavdzny.

5.17 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prisludnom zozname
0s0b (tzv. zoznam platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie
v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov (d’alej ako ,,zdkon o DPH*)) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky, je
objednavatel’ opravneny v defi zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat' sumu vo vyske
zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrzand suma bude bud’ na vyzvu prislusného
dafiového tradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude zhotovitel'ovi uvolnena najneskor
deil nasledujici po dni predlozenia (i) originalu pisomného potvrdenia prislusného danového Gradu, ze
zhotovitel’ ako daiovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starSie
ako tri dni a (ii) preukdzania skuto&nosti, ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitelov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)
zdkona o DPH.

Clanok. VL. _

ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
6.1 Zastupovanim zmluvnych stran a potvrdzovanim vykonanych prac v stavebnom denniku pocas
zhotovovania diela sii v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych strén:
- Ing. Milan Macek, ako stavebno-technicky dozor (za objednavatel’a)
- Mgr. art Marek Repaii, ako restauratorsky dozor (za objednavatel'a)
- Ing. arch Martin Jandok, ako architektonicky dozor (za objednévatel’a)
- Mgr. Vladimir Majtan, ako metodik KPU Zilina (za objednavatela)
- Mgr. Marek Adamoy, ako $tatutarny zastupca objednavatel’a
- Mgr. art Jan Janda, ako zodpovedny restaurator (za zhotovitel'a)
- Jozef Gerenik, ako stavbyveduci (za zhotovitel'a)
- Mgr. art Jan Janda, ako Statutarny zastupca zhotovitela

6.2 Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov splitajicich odborni spdsobilost’ v zmysle
zékona &. 136/1995 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov o odbornej sposobilosti na vybrané ¢innosti vo
vystavbe a zodpovedného reStauratora v zmysle zakona ¢. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskoriich predpisov; ktory méa odborni spdsobilost’ so Specializaciou S6 — ReStaurovanie
kamennych polychrémovanych sdch, kamennych architektonickych ¢lankov, muriva a nadvézujicich
omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektary - v zmysle zdkona 200/1994 Z z.
o Komore restauratorov a vykone ¢&innosti jej &lenov. Zhotovitel' je povinny pred zaCatim

strana 6 ‘, / , - //7
gy
//




zhotovovania diela odovzdat’ objednavatel'ovi doklady o spdsobilosti na vykon prac zhotovitela a jeho
subdoddvatel’ov, t. j. oprdavnenia na vykon stavebnych prac a technologii, doklady preukazujuce
schopnost’ a odborni zdatnost’ na vykonanie pozadovanych prac a technologii, odbornti sposobilost’
re$tauratora od Komory reStauratorov, a na poziadanie objednavatela i doklady preukazujice u¢inny
systém riadenia kvality prac podniku zhotovitela a jeho subdodavatelov. V primeranom Case pred
realizaciou prisluinych prac odovzda zhotovitel objednavatelovi certifikaty, vzorky, navody na
pouzitie a prospekty tykajuce sa dodavanych materidlov a realizovanych riedeni, technologicke
postupy realizacie prac zhotovitel'a vratane analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a
skugobny plan tykajici sa realizovaného diela. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ objednavatelovi pred
zaGatim prac zoznam, vietkych strojov a zariadeni, ktoré bude pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy
spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach
podla platnych vieobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily, Zeriavy,
vytahy, kompresory, mala stavebnd mechanizacia, staveniskové rozvadzace, predlzovacie privody
a pod.). Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujucom technickom stave (napr. budl znetistené od
mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybajii platné doklady o ich technickom stave, vykonanych
odbornych prehliadkach a odbornych skaskach podla platnych v8eobecne zavdznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel’ pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich
vnagat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pripadného pokynu objednavatela
bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objedndvatel’ je opravneny oznadit’ vietky stroje a zariadenia
zhotovitela uréené na pouZitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednéavatel’ povoli pouzivat’ pri
realizcii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoéne viditenym oznagenim nevyhnutnym na
dostatoént identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet’ oznacenie a je
povinny polas celej realizdcie diela udrziavat’ toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatoéne viditeIné a Citatelné.

6.3 Zhotovitel’ je povinny pred zadatim vykondvania dicla predlozit’ objednavatelovi na schvilenic
plan zariadenia staveniska. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi alebo objednavatelom uréenému
subdodavatel'ovi umoznit’ na stavenisku vybudovat’ uzamykatelny sklad o vymere minimalne 10 m2,
pricom takyto sklad nesmie obmedzovat riadnu realizéciu stavby. Ako sicast’ staveniska je zhotovitel
povinny vytvorit’ vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného
a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ st k dispozicii takéto priestory
u objednévatela, ten ich méze poniknut” a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel” zabezpeéi na
svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu,
vietkych stavebnych hmot a diclcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
V cene za zhotovenie dicla si obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
Odrzbou a vypratanim staveniska zhotovitePom. Zhotovitel' je povinny na zéklade poskytnutych
podkladov od objedndvatel'a na svoje vlastné naklady vyty¢it' bez zbytoéného odkladu po prevzati
staveniska vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vySkove
body nevyhnutné pre vykondvanie diela. Siicasne s prevzatim staveniska zhotovitel’ zabezpe¢i na svoje
vlastné ndklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko. Zhotovitel' zabezpeci na svoje
nklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska. Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku
bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych
komunikaciach, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych
znaliek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel’. Vsetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenic na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel"
Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktoru
je vomeskani. Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
zhotovitel’ v stilade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
idrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su si¢astou zmluvnej ceny podla ¢l. 1V tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouzival’ vyluéne novy a bezchybny material,
zodpovedajici slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym
v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v projektovej dokumentacii a poZziadavkach
retauratorského dozora a KPU Zilina. Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat
material a  dodavky inych subdodavatelov a preskisat jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a
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pouZzitelnost. Za pripadné¢ nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel'. Zhotovitel vypracuje kontrolny a skasobny plan podla zdkona 254/1998 Z.z. ako sudast’
harmonogramu. Zhotovitel" sa mdZze pohyboval’ v objektoch objednavatel’a len v tych priestoroch,
ktoré vymedzi objednavatel’ a len v miestach vykonu svojej prace. Zhotovitel' je povinny bez
zbyto¢ného odkladu pri podpise tejto zmluvy ur€it’ pre vykonanie prac zodpovedného stavbyvediceho
a zodpovedného reStauratora. Ti si uvedeni v tejto zmluve. Zhotovitel' bude restauratorské prace
vykonavat’ podla technickej spravy .ReStaurovanic povrchov interiéru a exteriéru® vratane
navrhnutych pouzitych materialov. Ak je to potrebné, zhotovitel' spracuje na kazdi pracu aj svoj
technologicky predpis v silade s harmonogramom, ktory za objednavatela schvilia stavebny dozor,
reStauratorsky dozor a metodik KPU Zilina.

6.4 Zhotovite' je povinny udrziavat’ na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytoéného
odkladu odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady.
Pokial  tak neurobi ani v dodatocnej Iehote uréenej zastupcom objednéavatela, vykona ich objednavatel
na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta ast’ staveniska a objektu
stavby, na ktorej zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu komunikécii, po ktorych
dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti
uhradi zhotovitel’ objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

6.5 Prace na pracovisku zacinaji a kon¢ia na zéklade pracovného ¢asu uréeného zhotovitelom, pricom
tento sa zavézuje rozvrhn(t' pracovny cas svojich zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby
dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. I11. Ods. 3.1 a 3.2 tejto zmluvy. Za pracovnikov
zhotovitela sa na ely tejto zmluvy povazuji i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami zhotovitel'a a
zhotovitel” ich pouzije na realizaciu diela.

6.6 Zhotovitel' mdze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikéaciu, ktori
vykonavaji potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom dase a st
dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v
zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. Zhotovitel' predlozi menny zoznam pracovnikov objednavatelovi s
dokladom o ich kvalifikacii. Pracovnici zhotovitel'a si povinni pohybovat’ sa po stavenisku vyluéne v
pracovnom odeve vyrazne a Citatelne oznaenom obchodnym menom zhotovitela na vrchnej -
chrbtovej casti odevu, vo vyhovujlicej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach.
Objednavatel’ je opravneny oznadit’ vietkych pracovnikov zhotovitel'a, ktori v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy (najmi o odbornej spdsobilosti a kvalifikacii pracovnikov zhotovitel'a) mozu byt nasadeni na
realizaciu dicla, dostato¢ne viditeI'nym oznacenim nevyhnutnym na dostatocnt identifikaciu tychto
pracovnikov. Zhotovitel' je povinny strpiet’ ich oznaCenie a je povinny pocas celej realizacie diela
udrziavat’ toto oznaéenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoéne viditelné a &itatelné.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich osdb.

6.7 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost' pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prislu$nych
vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najmé vyhlasky MPSVRSR ¢&. 147/2013 Z. z.., vyhlaSky
MV SR &. 94/2004 Z. z. a zékona & 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci.
Zhotovitel’ mdze pouzit’ iba materialy, ktoré spliiaji podmienky a poziadavky uvedené v zdkone &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykonavat Skolenie svojich
pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat’ ich
znalosti a sustavne zabezpeCovat' kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov
zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku
budu vyspecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel’ sa zavézuje odovzdat’
objednavatelovi ku diu zagatia prac zoznam vetkych pracovnikov zhotovitel'a, ktory bude priebezne
aktualizovat’, platny doklad o vykonanom koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej sposobilosti k vykonu ¢innosti podl'a tejto zmluvy (doklady moézu
byt nahradené aj &estnym prehlasenim, e pozadované $kolenia a odborna spdsobilost’ zamestnancov
zhotovitela su platné. Takéto prehlasenie musi podpisat’ Statutdrny zastupca zhotovitela). V zaujme
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vSeobecne zéviizné pravne
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predpisy na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatn¢ pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit
svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat’ zasady bezpecného
spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepoZivali
alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit' bezpe¢nost” alebo
zdravie pri praci a podla svojich moznosti zOcastiiovali sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby
svojou &innost'ou neohrozovali ostatnych udastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych népojov a inych omamnych latok. Zapis o
nedodrzani prislu$nej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor( na
stavenisku vedie zhotovitel’.

6.8 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dila prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré¢ vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujioce skuto¢nosti tykajlce sa
realizovancho diela vratane vietkych navstev na stavenisku s uvedenim ich acelu. Zodpovedny
zastupca zhotovitel'a je povinny predloZit' zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskoér
nasledujici deil po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od
predlozenia zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom
denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania
a prevzatia diela a uchovdava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na
stavbe trvalo pristupny. '

6.9 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa zodpovednymi pracovnikmi z tejto zmluvy koordinacnych
porad zvolanych objednavatelom. Objednavatel’ zvola koordina¢n( poradu pisomnou formou aspon 2
dni vopred. Pokial’ sa zhotovitel z vaznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si s pisomnym poverenim
nahradu alebo aspon jeden defi pred terminom konania koordinaénej porady dorudi objednavatel’ovi
pisomné ospravedinenie.

6.10 Zhotovitel" bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednivatela na pripadné nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

6.11 Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit' objednavatel’a na pripadnti nevhodnost’ materialu alebo
navrhnuty technologicky postup, ktory by mohol ohrozit’ kvalitu realizovanych prac. Zmenu materidlu
alebo technologického postupu je potrebné vzajomne pisomne odsthlasit’ a zhotovitel’ v tomto pripade
prebera zodpovednost’ za vykonanti zmenu. Zmenu musi pisomne potvrdit’ za objednéavatel’a stavebny
dozor, retauratorsky dozor aj metodik KPU Zilina.

6.12 Na stavenisko méZzu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela. Objednavatel'om opravnené
osoby majl pravo vstupit’ na stavenisko pocas celej realizacie projektu.

6.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie diela uréi zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat’ objednavatela aj prostrednictvom zapisu v
stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dalsim postupom prac zakryté alebo sa stani)
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred, vratane Cistenia pléch a sanaénych préac
spojovacimi materialmi. Ak zhotovitel nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit
objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Neodsiihlasené prace
nemdzu byt’ fakturované. Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni,
hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyZaduje a nezisti zdvady na vykonanych pracach.

6.14 Zhotovitel' sa zavézuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Sasti diela
(podobjektu) alebo celého diela vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
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