

restART BA, s.r.o.
“Nová synagóga – prestavba a zmena užívania stavby”
“Reštaurovanie a umelecko-remeselná obnova povrchov (exteriér + interiér)
a rekonštrukcia organovej empory“

Časový harmonogram prác
(príloha zmluvy o dielo č. SYN/012015/CLT01006)

1. – 4. mesiac

- fasádna omietka
- povrchová úprava konzolových ríms (fasádne podhl'ady)
- kamenný obklad
- akrotérie

3. – 4. mesiac

- empora

4. – 6. mesiac

- južná chodba 1 n.p.
- južný balkón 2 n.p.

5. – 7. mesiac

- severná chodba 1 n.p.
- severný balkón 2 n.p.

6. – 8. mesiac

- východná chodba 1 n.p, 2 n.p.
- centrálna časť plus prstenec

7. – 9. mesiac

- západná chodba 1 n.p.
- západný balkón 2 n.p.

• TRUC SPHÉRIQUE •
• STANICA ŽILINA ZA •
• ZÁVODSKÁ CESTA 3 •
• 01001 ŽILINA •
• WWW.STANICA.SK •

