restART BA, s.r.0.
“Nova synagdga — prestavba a zmena uZivania stavby”
“ReStaurovanie a umelecko-remeselna obnova povrchov (exteriér + interiér)
a rekonStrukceia organovej empory*
éasovy harmonogram prac
(priloha zmluvy o dielo ¢. SYN/012015/CLT01006)
1. — 4. mesiac
- fasddna omietka
- povrchova uprava konzolovych rims (fasadne podhlady)
- kamenny obklad
- akrotérie
3. — 4. mesiac
- empora

4, — 6. mesiac

- juzna chodba 1 n.p.
- juzny balkon 2 n.p.

5. -7. mesiac

- severna chodba 1 n.p.
- severny balkon 2 n.p.

6. — 8. mesiac

- vychodna chodba 1 n.p, 2 n.p.
- centralna Cast’ plus prstenec

7. -9, mesiac

- zapadna chodba 1 n.p.
- zapadny balkoén 2 n.p.




